

«УТВЕРЖДЕНО»  
Директор МБОУ «СОШ №68»

Дёмин А.М.

Приказ №91 от 12 апреля 2016 г.

## ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – далее ФГОС ОВЗ

МБОУ «СОШ №68»

### 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ ОУ. Приведение Локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	
1.2	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	Участие в опросах, экспертных сессиях, региональных мониторингах по заданным параметрам.	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	
1.3	Изучение письма Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения Ожидаемые результаты	Апрель 2016	Совещания и педагогические советы в ОУ по использованию письма Минобрнауки РФ с разъяснениями в практической деятельности	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	
1.4	Разработка методических рекомендаций по созданию на основе ФГОС ОВЗ адаптированной	Май 2016	Совещания и педагогические советы в ОУ по изучению и использованию методических	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	

	основной образовательной программы ОУ		рекомендаций в практической деятельности		
1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Апрель – август 2016	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	
1.6	Изучение включенных в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Апрель – май 2016	Использование примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр, при разработке основных образовательных программ в ОУ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	

## 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения			
			Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2015	Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС ОВЗ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	

## 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения			
			Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Апрель – декабрь 2016	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Сафонова О.Н.	

3.2	Разработка предложений по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое образование)	Август – сентябрь 2016	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	
-----	--	------------------------	---	-----------------------------------	--

#### 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения			
			Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
4.1	Изучение методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Август 2016	Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям Эффективное планирование расходов средств учредителя	Дёмин А.М. Колесников Е.С	
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Апрель – август 2016	Финансирование мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ	Дёмин А.М. Колесников Е.С	

#### 5. Информационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения			
			Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
5.1	Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 год	Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	

			Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.		
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	2016 год	Создание и наполнение специального раздела официального сайта ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Черепанова С.А. Кузнецова Е.А.	

Черепанова С.А.  
Кузнецова Е.А